

**ПЛАН-ГРАФИК**

Приложение  
к приказу № 12  
от 30.01.2023 г.

**внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в ОО Кыринского района**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь – февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Инициирование школ провести анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Январь – февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Инициирование школ провести анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Заведующий библиотекой	Список учебников
Разработка (коррекция) перспективного перечня фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) в рамках проведения РМО по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Протоколы РМО
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания директоров, зам. директоров по УВР по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определение возможности применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь – февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Подготовка методических материалов для разработки проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Подготовка методических материалов для разработки проекта ООП ООО по	март	Рабочая группа	Проект ООП ООО

ФООП ООО			
Подготовка методических материалов для разработки проекта ООП СОО по ФООП СОО	март	Рабочая группа	Проект ООП СОО
Подготовка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	март	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Мониторинг проектов ООП ОО по уровням на соответствие ФООП и ФГОС	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП и утверждение ООП всех уровней	Апрель	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Мониторинг ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА
<b>Информационное обеспечение</b>			
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Разместить материалы по ФООП на сайте			